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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

Представлены организационно-технические решения, направленные на повышение 
финансовой устойчивости строительного предприятия в условиях финансового кризиса. 
Исследования проводились на примере строительной организации, специализирующейся 
на возведении жилых зданий. 
 

Представлено організаційно-технічні рішення, спрямовані на підвищення фінансової 
стійкості будівельного підприємства в умовах фінансової кризи. Дослідження проводилися 
на прикладі будівельної організації, що спеціалізується на зведенні житлових будівель. 

 

The paper presents the organizational and technical solutions aimed at improving the fi-
nancial sustainability of the construction companies in the financial crisis. The studies were con-
ducted on the example of a construction company specializing in the construction of residential 
buildings. 

 

Ключевые слова: кризис, финансирование, консервация, финансовая устойчивость, 
остановка строительства, план мероприятий.  

 

В результате финансового кризиса, начавшегося в 2008 г., боль-
шинство строительных предприятий Украины оказалось в крайне за-
труднительной ситуации, связанной с острой нехваткой средств на про-
должение строительства. В таких условиях любому из множества строи-
тельных предприятий Украины необходимо максимально сократить фи-
нансовые расходы и предотвратить потери лучших инженеров и рабо-
чих. Отсутствие опыта решений подобных задач в информационных 
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источниках и нормативных документах обосновывает необходимость 
выбора эффективных организационных мероприятий, направленных на 
повышение финансовой устойчивости строительной организации в ус-
ловиях кризиса. Разработка плана таких мероприятий и является целью 
настоящей работы. 

Под термином финансовой устойчивости в работе принято пони-
мать возможность «выжить» в условиях кризиса. А именно: сохранить 
интеллектуальный потенциал организации (ИТР и  квалифицированных 
рабочих); сберечь недостроенные здания и сооружения, технику и обо-
рудование; имидж компании и возможность привлечь новых инвесто-
ров. 

В настоящий период большинство строящихся объектов в Украине  
и в Одессе, в частности, оказались в «замороженном» состоянии. Рас-
сматривая способы уменьшения влияния финансового кризиса на кон-
кретное предприятие, в первую очередь подразумевается улучшение его 
финансового состояния путем максимального сокращения затрат и уве-
личения его платежеспособности.  

Руководство компании, осуществлявшей строительство жилого 
комплекса, состоящего из двух 10- и 16-этажных жилых зданий,  также 
оказалось перед необходимостью решать вопросы, связанные с измене-
нием финансовой ситуации в худшую сторону. Острая нехватка средств 
привела к необходимости проведения серьезных структурных измене-
ний  и реорганизации  работы предприятия. Выбор и реализация наибо-
лее эффективных организационных  и технических решений позволяет 
компании остаться на рынке и сохранить свои позиции в будущем, а 
также сохранить контингент высококвалифицированных сотрудников и 
рабочих. Реорганизация компании и изменение ее политики позволили 
сохранить доверие инвесторов к фирме и поверить в ее способность вы-
полнять свои обязательства, а также укрепить платежеспособность бла-
годаря финансовой гибкости. 

В обычных условиях специалисты рекомендуют (например, [1]) 
улучшить финансовое состояние предприятия следующим образом: 

- снижая величины текущих  и долговременных затрат; 
- увеличивая объем текущих доходов путем увеличения финансо-

вых поступлений и снижения оттока средств. 
Однако, использование таких традиционных приемов в условиях 

кризиса не всегда стандартно и требует учета особенностей предпри-
ятий, возводимых объектов и т.п.  

Представленные ниже организационно-технологические мероприя-
тия разработаны  на основе анализа финансовой деятельности некото-
рых предприятий строительной отрасли  Одесского региона, обследова-
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ния строящегося жилого комплекса и других зданий, анализа финансо-
вых активов предприятий (в том числе движимого и недвижимого иму-
щества), опроса специалистов о путях преодоления негативных послед-
ствий кризиса. 

Возможные способы уменьшения текущих и долговременных за-
трат в кризисный период состоят в следующем: 

1. Увольнение  непрофессиональных, безынициативных и беспер-
спективных сотрудников из числа инженерно-технических работников.  

2. Сокращение количества рабочих часов оставшимся ценным со-
трудникам фирмы с разумным, в условиях финансового кризиса, пони-
жением их заработной платы. 

3. Переход на работу по смене «день через день» либо еще реже. 
4. Сохранение профессионального и интеллектуального костяка 

фирмы.  
5. Максимальное сокращение штата рабочих. Необходимо оста-

вить самые профессиональные, надежные и проверенные кадры, прора-
ботавшие на фирме наибольшее количество времени и положительно 
себя зарекомендовавшие. 

6. За счет организации новых видов деятельности  (например, 
обучение и переподготовка кадров) предоставить рабочие места остав-
шимся сотрудникам предприятия. 

7. Назначение начальника строительного участка ответственным 
за выполнение работ по консервации строительного объекта. Рекомен-
дуется назначить его помощниками прорабов из числа оставшихся луч-
ших сотрудников. 

8. Выполнение работ по консервации строительного объекта си-
лами наиболее профессиональных и ответственных рабочих. 

9. После выполнения работ по консервации необходимо опреде-
лить периодичность осмотра состояния конструкций, строительных ма-
териалов, машин, механизмов, оборудования и общего состояния строи-
тельного участка. 

Способы повышения доходности строительного предприятия в 
кризисный период: 
• снижение объема запасов неиспользованных строительных материа-

лов на складах путем их частичной реализации; 
• продажа части неиспользуемой техники, оборудования, машин и ме-

ханизмов или передача их в аренду; 
• активная работа по привлечению капиталов для продолжения строи-

тельства даже в неблагоприятных финансовых условиях, в том числе 
участие в государственных кредитных программах.  
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Важной частью планируемых организационно-технических меро-
приятий является консервация объектов, машин, механизмов и неис-
пользованных строительных конструкций. Необходимость реализации 
этой части плана определяется уровнем финансирования.  

Необходимо иметь в виду то, что консервация эффективна лишь на  
определенных этапах возведения зданий. Это могут быть: нулевой цикл, 
включая засыпку пазух котлована, каркас здания, объект с ограждаю-
щими конструкциями и кровлей (хотя бы временной) и т.п. [2]. В каче-
стве примера ниже приведен разработанный план первоочередных ме-
роприятий по консервации жилого 16-этажного здания в г. Одессе по ул. 
Косвенной: 
1) создать систему водоотведения с площадки, не допускающую попа-

дания воды в котлован; 
2) устроить приямок-отстойник для откачки воды из котлована; 
3) откачать воду из котлована грязевым насосом в приямок-отстойник; 
4) после технологического перерыва перекачать воду из приямка-

отстойника в ливневую канализацию; 
5) просушить бетонные конструкции на 3-4 мм; 
6) устроить гидроизоляцию конструкцій; 
7) закрыть стены фундамента от попадания воды; 
8) обработать выпуски арматуры специальными антикоррозийными 

составами; 
9) осушить и закрыть стыки и технологические швы конструкций от 

попадания воды; 
10) произвести учет разбросанных стройматериалов, оборудования, ме-

ханизмов и изделий; 
11) обеспечить освещение участка в темное время суток; 
12) обеспечить профессиональную круглосуточную охрану объекта, 

полностью исключить доступ посторонних (особенно детей) на 
строительный участок; 

13) ликвидировать ямы и траншеи на участке; 
14) вывезти и утилизировать строительный мусор и другие отходы; 
15) перевести дорогостоящее оборудование, технику, строительные ма-

териалы на складское хранение или построить временное помеще-
ние для их хранения; 

16) устроить навес для хранения железобетонных конструкций, кирпи-
ча, песка и т.п. 
Разработанный нами план организационно-технических мероприя-

тий позволил компании значительно снизить расходы и сохранить кон-
тингент квалифицированных специалистов. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ 
УСТАНОВОК – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Рассматривается современное состояние мирового энергетического потенциала и 
Украины в частности. Предполагается использование газотурбинных двигателей для вы-
работки электроэнергии и обосновывается целесообразность этих мероприятий. 

 

Розглядається сучасний стан світового енергетичного потенціалу і, зокрема, Украї-
ни. Запропоновано використання газотурбінних двигунів для виробітки електроенергії та 
обґрунтовано доцільність цих заходів. 

 

The present state of the world power potential and, particularly, of the Ukraine has been 
considered. It is suggested to use gas turbine engines for the electric power production and such 
measures suitability has been justified. 

 

Ключевые слова: газотурбинные двигатели, энергогенерирующие  установки, турбо-
детандорные установки. 

 

Начало ХХІ века характеризуется несколькими основными факто-
рами. К ним относятся все возрастающее потребление электроэнергии, 
необходимость экономичного расхода имеющихся мировых запасов то-
плива, малая перспективность развития атомной и гидроэнергетики на 
имеющемся уровне мирового технологического развития, все более по-
вышающийся уровень загрязнения окружающей среды. Наряду с этим, 
наличие разведанных запасов природного газа и нефти, а также возмож-
ность получения и использования альтернативных топлив, получаемых 
из каменного угля и продуктов вторичной переработки, уже сейчас по-
зволяет определить наиболее перспективный путь развития энергетики в 
ХХІ ст. Это путь технологий высокоэффективного сжигания различного 
топлива, в том числе и бросового, и глубокой утилизации используемых 
энергетических ресурсов. 

В то же время надо отметить, что на современном этапе развития 
мировой цивилизации на электричество возложена роль ключевого 
энергоносителя в удовлетворении энергетических потребностей общест-
ва. На сегодняшний день суммарная установленная мощность всех элек-
тростанций мира составляет более 3 млн. МВт. По прогнозам аналити-
ческих центров США, эта цифра удвоится в течение  ближайших 20 лет. 


